

Semana: 1 al 7 de Mayo del 2014.

Nombre del Proyecto: Veraguas _13

Localización: Veraguas.

Preparado por: Futuro Forestal.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	9- 5 - Br	5	futuro forestal	Brett Ragghianti	Mantenimiento	
2013	9- 5- Fa	5	futuro forestal	Familia Agrazal	Mantenimiento	
2013	9 - 27- Ac	27	futuro forestal	Asentamiento Campesino San Antonio N° 2	Mantenimiento	
2013	9 - 14 - Ca	14	futuro forestal	Celeste Agudo	Mantenimiento	
2013	9 – 14 - Am	14	futuro forestal	Agustín Mendoza	Mantenimiento	
2013	9 – 25 - Mc	25	futuro forestal	Manuel Castillo	Mantenimiento	
2013	9- 40 - Jhh	40	futuro forestal	Jorge Herrera hijo	Mantenimiento	
2013	9 - 16 - Jhp	16	futuro forestal	Jorge Herrera padre	Mantenimiento	
2013	9 - 5- Rc	10	futuro forestal	Rina de Cortez	Mantenimiento	
2013	9 – 15 - Ge	15	futuro forestal	Gil Evans	Mantenimiento	
2013	9 – 5- Rb	5	futuro forestal	Roberto Bermúdez	Mantenimiento	
2013	9 – 5 – Ng	5	futuro forestal	Nelva Gómez	Mantenimiento	
2013	9 – 4 - Jc	4	futuro forestal	Javier Corrales	Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Brett Ragghianti	5	0309	5	
Familia Agrazal	5	0309	5	
Asentamiento Campesino San Antonio N° 2	27	0308	14	Encalado
Celeste Agudo	14	0309	14	
Agustín Mendoza	14	0309	14	
Manuel Castillo	25	0308	5	Encalado
Jorge Herrera hijo	40	0308	2	Encalado
Jorge Herrera padre	16	0309	16	
Rina de Cortez	5	0309	5	
Gil Evans	15	0309	15	
Roberto Bermúdez	5	0309	5	
Nelva Gómez	5	0309	5	
Javier Corrales	4	0309	4	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Foto N°

Semana: 8 al 14 de Mayo del 2014.

Nombre del Proyecto: Veraguas _13

Localización: Veraguas.

Preparado por: Futuro Forestal.

3. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	9- 5 - Br	5	futuro forestal	Brett Ragghianti	Mantenimiento	
2013	9- 5- Fa	5	futuro forestal	Familia Agrazal	Mantenimiento	
2013	9 - 27- Ac	27	futuro forestal	Asentamiento Campesino San Antonio Nº 2	Mantenimiento	
2013	9 - 14 - Ca	14	futuro forestal	Celeste Agudo	Mantenimiento	
2013	9 – 14 - Am	14	futuro forestal	Agustín Mendoza	Mantenimiento	
2013	9 – 25 - Mc	25	futuro forestal	Manuel Castillo	Mantenimiento	
2013	9- 40 - Jhh	40	futuro forestal	Jorge Herrera hijo	Mantenimiento	
2013	9 - 16 - Jhp	16	futuro forestal	Jorge Herrera padre	Mantenimiento	
2013	9 - 5- Rc	10	futuro forestal	Rina de Cortez	Mantenimiento	
2013	9 – 15 - Ge	15	futuro forestal	Gil Evans	Mantenimiento	
2013	9 – 5- Rb	5	futuro forestal	Roberto Bermúdez	Mantenimiento	
2013	9 – 5 – Ng	5	futuro forestal	Nelva Gómez	Mantenimiento	
2013	9 – 4 - Jc	4	futuro forestal	Javier Corrales	Mantenimiento	

4. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Brett Ragghianti	5	0309	5	
Familia Agrazal	5	0309	5	
Asentamiento Campesino San Antonio N° 2	27	0308	13	Encalado
Celeste Agudo	14	0308	7	Encalado.
Agustín Mendoza	14	0309	14	
Manuel Castillo	25	0308	18	Encalado.
Jorge Herrera hijo	40	0308	19	Encalado.
Jorge Herrera padre	16	0308	16	Encalado.
Rina de Cortez	5	0308	5	Encalado.
Gil Evans	15	0308	5	Encalado.
Roberto Bermúdez	5	0309	5	
Nelva Gómez	5	0309	5	
Javier Corrales	4	0309	4	

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Foto Nº 1. Encalado. Finca Jorge Herrera padre (9 - 16 – Jhp)



Semana: 15 al 21 de Mayo del 2014.

Nombre del Proyecto: Veraguas _13

Localización: Veraguas.

Preparado por: Futuro Forestal.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	9- 5 - Br	5	futuro forestal	Brett Ragghianti	Mantenimiento	
2013	9- 5- Fa	5	futuro forestal	Familia Agrazal	Mantenimiento	
2013	9 - 27- Ac	27	futuro forestal	Asentamiento Campesino San Antonio Nº 2	Mantenimiento	
2013	9 - 14 - Ca	14	futuro forestal	Celeste Agudo	Mantenimiento	
2013	9 – 14 - Am	14	futuro forestal	Agustín Mendoza	Mantenimiento	
2013	9 – 25 - Mc	25	futuro forestal	Manuel Castillo	Mantenimiento	
2013	9- 40 - Jhh	40	futuro forestal	Jorge Herrera hijo	Mantenimiento	
2013	9 - 16 - Jhp	16	futuro forestal	Jorge Herrera padre	Mantenimiento	
2013	9 - 5- Rc	10	futuro forestal	Rina de Cortez	Mantenimiento	
2013	9 – 15 - Ge	15	futuro forestal	Gil Evans	Mantenimiento	
2013	9 – 5- Rb	5	futuro forestal	Roberto Bermúdez	Mantenimiento	
2013	9 – 5 – Ng	5	futuro forestal	Nelva Gómez	Mantenimiento	
2013	9 – 4 - Jc	4	futuro forestal	Javier Corrales	Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Brett Ragghianti	5	0309	5	
Familia Agrazal	5	0309	5	
Asentamiento Campesino San Antonio N° 2	27	0303	24	
Celeste Agudo	14	0308	7	Encalado.
Agustín Mendoza	14	0308	14	Encalado
Manuel Castillo	25	0308	2	Encalado.
Jorge Herrera hijo	40	0308	12	Encalado.
Jorge Herrera padre	16	0309	16	
Rina de Cortez	5	0309	5	
Gil Evans	15	0308	7	Encalado.
Roberto Bermúdez	5	0309	5	
Nelva Gómez	5	0309	5	
Javier Corrales	4	0309	4	

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Foto Nº 1. Fertilización. Finca Asentamiento (9 - 27 – Ac).



Semana: 22 al 28 de Mayo del 2014.

Nombre del Proyecto: Veraguas _13

Localización: Veraguas.

Preparado por: Futuro Forestal.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	9- 5 - Br	5	futuro forestal	Brett Ragghianti	Mantenimiento	
2013	9- 5- Fa	5	futuro forestal	Familia Agrazal	Mantenimiento	
2013	9 - 27- Ac	27	futuro forestal	Asentamiento Campesino San Antonio Nº 2	Mantenimiento	
2013	9 - 14 - Ca	14	futuro forestal	Celeste Agudo	Mantenimiento	
2013	9 – 14 - Am	14	futuro forestal	Agustín Mendoza	Mantenimiento	
2013	9 – 25 - Mc	25	futuro forestal	Manuel Castillo	Mantenimiento	
2013	9- 40 - Jhh	40	futuro forestal	Jorge Herrera hijo	Mantenimiento	
2013	9 - 16 - Jhp	16	futuro forestal	Jorge Herrera padre	Mantenimiento	
2013	9 - 5- Rc	10	futuro forestal	Rina de Cortez	Mantenimiento	
2013	9 – 15 - Ge	15	futuro forestal	Gil Evans	Mantenimiento	
2013	9 – 5- Rb	5	futuro forestal	Roberto Bermúdez	Mantenimiento	
2013	9 – 5 – Ng	5	futuro forestal	Nelva Gómez	Mantenimiento	
2013	9 – 4 - Jc	4	futuro forestal	Javier Corrales	Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Brett Ragghianti	5	0309	5	
Familia Agrazal	5	0309	5	
Asentamiento Campesino San Antonio N° 2	27	0303	3	
Celeste Agudo	14	0304	8	Aquí corresponde a que se recorrido de las 14 hectáreas 8 buscando reemplazar algunos árboles muertos por el verano.
Agustín Mendoza	14	0308	10	Aquí corresponde de las 14 hectáreas un recorrido de 10 buscando algunos árboles muertos por el verano.
Manuel Castillo	25	0305	25	Búsqueda de nidos de arrieras.
Jorge Herrera hijo	40	0302	10	Rodajas manuales.
Jorge Herrera hijo	40	0308	4	Encalado.
Jorge Herrera padre	16	0305	16	
Rina de Cortez	5	0309	5	Búsqueda de nidos de arrieras.
Gil Evans	15	0305	5	Búsqueda de nidos de arrieras.
Roberto Bermúdez	5	0302	3	
Nelva Gómez	5	0302	2	
Javier Corrales	4	0302	2	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Foto N° 1. Árbol de Maraón. Finca de Javier Corrales(9 – 4 – Jc 9).



Semana: 29 de Mayo al 4 de Junio del 2014.

Nombre del Proyecto: Veraguas _13

Localización: Veraguas.

Preparado por: Futuro Forestal.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	9- 5 - Br	5	futuro forestal	Brett Ragghianti	Mantenimiento	
2013	9- 5- Fa	5	futuro forestal	Familia Agrazal	Mantenimiento	
2013	9 - 27- Ac	27	futuro forestal	Asentamiento Campesino San Antonio Nº 2	Mantenimiento	
2013	9 - 14 - Ca	14	futuro forestal	Celeste Agudo	Mantenimiento	
2013	9 – 14 - Am	14	futuro forestal	Agustín Mendoza	Mantenimiento	
2013	9 – 25 - Mc	25	futuro forestal	Manuel Castillo	Mantenimiento	
2013	9- 40 - Jhh	40	futuro forestal	Jorge Herrera hijo	Mantenimiento	
2013	9 - 16 - Jhp	16	futuro forestal	Jorge Herrera padre	Mantenimiento	
2013	9 - 5- Rc	10	futuro forestal	Rina de Cortez	Mantenimiento	
2013	9 – 15 - Ge	15	futuro forestal	Gil Evans	Mantenimiento	
2013	9 – 5- Rb	5	futuro forestal	Roberto Bermúdez	Mantenimiento	
2013	9 – 5 – Ng	5	futuro forestal	Nelva Gómez	Mantenimiento	
2013	9 – 4 - Jc	4	futuro forestal	Javier Corrales	Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Brett Ragghianti	5	0309	5	
Familia Agrazal	5	0309	5	
Asentamiento Campesino San Antonio N° 2	27	0309	27	
Celeste Agudo	14	0304	6	Aquí corresponde a que se recorrido de las 14 hectáreas 6 buscando reemplazar algunos árboles muertos por el verano.
Agustín Mendoza	14	0308	4	Aquí corresponde de las 14 hectáreas un recorrido de 4 buscando algunos árboles muertos por el verano.
Manuel Castillo	25	0309	25	
Jorge Herrera hijo	40	0302	10	Rodajas manuales.
Jorge Herrera hijo	40	0303	5	
Jorge Herrera padre	16	0303	6	
Rina de Cortez	5	0309	5	Búsqueda de nidos de arrieras.
Gil Evans	15	0305	5	Búsqueda de nidos de arrieras.
Roberto Bermúdez	5	0302	2	
Nelva Gómez	5	0302	3	
Javier Corrales	4	0302	2	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Foto N° 1. Árbol de Marañón y Cocobolo. Finca Jorge Herrera Padre (9 – 16 – Jhp).



Semana: 5 al 11 de Junio del 2014.

Nombre del Proyecto: Veraguas _13

Localización: Veraguas.

Preparado por: Futuro Forestal.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	9- 5 - Br	5	futuro forestal	Brett Ragghianti	Mantenimiento	
2013	9- 5- Fa	5	futuro forestal	Familia Agrazal	Mantenimiento	
2013	9 - 27- Ac	27	futuro forestal	Asentamiento Campesino San Antonio Nº 2	Mantenimiento	
2013	9 - 14 - Ca	14	futuro forestal	Celeste Agudo	Mantenimiento	
2013	9 – 14 - Am	14	futuro forestal	Agustín Mendoza	Mantenimiento	
2013	9 – 25 - Mc	25	futuro forestal	Manuel Castillo	Mantenimiento	
2013	9- 40 - Jhh	40	futuro forestal	Jorge Herrera hijo	Mantenimiento	
2013	9 - 16 - Jhp	16	futuro forestal	Jorge Herrera padre	Mantenimiento	
2013	9 - 5- Rc	10	futuro forestal	Rina de Cortez	Mantenimiento	
2013	9 – 15 - Ge	15	futuro forestal	Gil Evans	Mantenimiento	
2013	9 – 5- Rb	5	futuro forestal	Roberto Bermúdez	Mantenimiento	
2013	9 – 5 – Ng	5	futuro forestal	Nelva Gómez	Mantenimiento	
2013	9 – 4 - Jc	4	futuro forestal	Javier Corrales	Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Brett Ragghianti	5	0305	5	
Familia Agrazal	5	0305	5	
Asentamiento Campesino San Antonio Nº 2	27	0305	27	
Celeste Agudo	14	0305	14	
Agustín Mendoza	14	0305	14	
Manuel Castillo	25	0305	25	
Jorge Herrera hijo	40	0302	10	Rodajas manuales.
Jorge Herrera hijo	40	0303	10	
Jorge Herrera padre	16	0303	10	
Rina de Cortez	5	0305	5	
Gil Evans	15	0305	5	
Roberto Bermúdez	5	0303	4	
Nelva Gómez	5	0303	1	
Javier Corrales	4	0303	1	

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Foto N° 1. Árbol de Guayacán. Finca Jorge Herrera Hijo (9 – 16 – Jhp).



Semana: 19 al 25 de Junio del 2014.

Nombre del Proyecto: Veraguas _13

Localización: Veraguas.

Preparado por: Futuro Forestal.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	9- 5 - Br	5	futuro forestal	Brett Ragghianti	Mantenimiento	
2013	9- 5- Fa	5	futuro forestal	Familia Agrazal	Mantenimiento	
2013	9 - 27- Ac	27	futuro forestal	Asentamiento Campesino San Antonio Nº 2	Mantenimiento	
2013	9 - 14 - Ca	14	futuro forestal	Celeste Agudo	Mantenimiento	
2013	9 – 14 - Am	14	futuro forestal	Agustín Mendoza	Mantenimiento	
2013	9 – 25 - Mc	25	futuro forestal	Manuel Castillo	Mantenimiento	
2013	9- 40 - Jhh	40	futuro forestal	Jorge Herrera hijo	Mantenimiento	
2013	9 - 16 - Jhp	16	futuro forestal	Jorge Herrera padre	Mantenimiento	
2013	9 - 5- Rc	10	futuro forestal	Rina de Cortez	Mantenimiento	
2013	9 – 15 - Ge	15	futuro forestal	Gil Evans	Mantenimiento	
2013	9 – 5- Rb	5	futuro forestal	Roberto Bermúdez	Mantenimiento	
2013	9 – 5 – Ng	5	futuro forestal	Nelva Gómez	Mantenimiento	
2013	9 – 4 - Jc	4	futuro forestal	Javier Corrales	Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Brett Ragghianti	5	0309	5	
Familia Agrazal	5	0305	5	
Asentamiento Campesino San Antonio Nº 2	27	0309	27	
Celeste Agudo	14	0305	14	
Celeste Agudo	14	0305	14	
Agustín Mendoza	14	0309	14	
Manuel Castillo	25	0301	5	
Jorge Herrera hijo	40	0301	5	
Jorge Herrera hijo	40	0303	5	
Jorge Herrera padre	16	0305	16	
Rina de Cortez	5	0302	5	
Gil Evans	15	0302	7	
Gil Evans	15	0303	10	
Roberto Bermúdez	5	0303	1	
Nelva Gómez	5	0303	4	
Javier Corrales	4	0303	3	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones



Semana: 26 de Junio al 2 de Julio del 2014.

Nombre del Proyecto: Veraguas _13

Localización: Veraguas.

Preparado por: Futuro Forestal.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	9- 5 - Br	5	futuro forestal	Brett Ragghianti	Mantenimiento	
2013	9- 5- Fa	5	futuro forestal	Familia Agrazal	Mantenimiento	
2013	9 - 27- Ac	27	futuro forestal	Asentamiento Campesino San Antonio Nº 2	Mantenimiento	
2013	9 - 14 - Ca	14	futuro forestal	Celeste Agudo	Mantenimiento	
2013	9 – 14 - Am	14	futuro forestal	Agustín Mendoza	Mantenimiento	
2013	9 – 25 - Mc	25	futuro forestal	Manuel Castillo	Mantenimiento	
2013	9- 40 - Jhh	40	futuro forestal	Jorge Herrera hijo	Mantenimiento	
2013	9 - 16 - Jhp	16	futuro forestal	Jorge Herrera padre	Mantenimiento	
2013	9 - 5- Rc	10	futuro forestal	Rina de Cortez	Mantenimiento	
2013	9 – 15 - Ge	15	futuro forestal	Gil Evans	Mantenimiento	
2013	9 – 5- Rb	5	futuro forestal	Roberto Bermúdez	Mantenimiento	
2013	9 – 5 – Ng	5	futuro forestal	Nelva Gómez	Mantenimiento	
2013	9 – 4 - Jc	4	futuro forestal	Javier Corrales	Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Brett Ragghianti	5	0309	5	
Familia Agrazal	5	0305	5	
Asentamiento Campesino San Antonio N° 2	27	0305	27	
Celeste Agudo	14	0305	14	
Celeste Agudo	14	0305	14	
Agustín Mendoza	14	0309	14	
Manuel Castillo	25	0301	4	Chapia
Jorge Herrera hijo	40	0301	15	Chapia
Jorge Herrera padre	16	0305	16	
Rina de Cortez	5	0305	5	
Gil Evans	15	0305	7	
Roberto Bermúdez	5	0305	5	
Nelva Gómez	5	0305	5	
Javier Corrales	4	0305	4	

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Foto N° 1. Limpieza selectiva. Finca de Jorge Herrera Hijo (9 – 40 – Jhh).



Semana: 3 al 9 de Julio del 2014.

Nombre del Proyecto: Veraguas _13

Localización: Veraguas.

Preparado por: Futuro Forestal.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	9- 5 - Br	5	futuro forestal	Brett Ragghianti	Mantenimiento	
2013	9- 5- Fa	5	futuro	Familia Agrazal	Mantenimiento	

			forestal			
2013	9 - 27 - Ac	27	futuro forestal	Asentamiento Campesino San Antonio Nº 2	Mantenimiento	
2013	9 - 14 - Ca	14	futuro forestal	Celeste Agudo	Mantenimiento	
2013	9 – 14 - Am	14	futuro forestal	Agustín Mendoza	Mantenimiento	
2013	9 – 25 - Mc	25	futuro forestal	Manuel Castillo	Mantenimiento	
2013	9- 40 - Jhh	40	futuro forestal	Jorge Herrera hijo	Mantenimiento	
2013	9 - 16 - Jhp	16	futuro forestal	Jorge Herrera padre	Mantenimiento	
2013	9 - 5- Rc	10	futuro forestal	Rina de Cortez	Mantenimiento	
2013	9 – 15 - Ge	15	futuro forestal	Gil Evans	Mantenimiento	
2013	9 – 5- Rb	5	futuro forestal	Roberto Bermúdez	Mantenimiento	
2013	9 – 5 – Ng	5	futuro forestal	Nelva Gómez	Mantenimiento	
2013	9 – 4 - Jc	4	futuro forestal	Javier Corrales	Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Brett Ragghianti	5	0309	5	
Familia Agrazal	5	0305	5	
Asentamiento Campesino San Antonio Nº 2	27	0309	27	

Celeste Agudo	14	0305	14	
Celeste Agudo	14	0305	14	
Agustín Mendoza	14	0309	14	
Manuel Castillo	25	0301	6	
Jorge Herrera hijo	40	0301	6	
Jorge Herrera hijo	40	0303	10	
Jorge Herrera padre	16	0305	16	
Rina de Cortez	5	0305	5	
Gil Evans	15	0303	2	
Roberto Bermúdez	5	0303	1	
Nelva Gómez	5	0303	4	
Javier Corrales	4	0303	3	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea

0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Foto Nº 1. Chapia. Finca de Jorge Herrera hijo (9 – 40– Jhh).



Semana: 10 al 16 de Julio del 2014.

Nombre del Proyecto: Veraguas _13

Localización: Veraguas.

Preparado por: Futuro Forestal.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	9- 5 - Br	5	futuro forestal	Brett Ragghianti	Mantenimiento	
2013	9- 5- Fa	5	futuro forestal	Familia Agrazal	Mantenimiento	
2013	9 - 27- Ac	27	futuro forestal	Asentamiento Campesino San Antonio Nº 2	Mantenimiento	
2013	9 - 14 - Ca	14	futuro forestal	Celeste Agudo	Mantenimiento	
2013	9 – 14 - Am	14	futuro forestal	Agustín Mendoza	Mantenimiento	
2013	9 – 25 - Mc	25	futuro forestal	Manuel Castillo	Mantenimiento	
2013	9- 40 - Jhh	40	futuro forestal	Jorge Herrera hijo	Mantenimiento	
2013	9 - 16 - Jhp	16	futuro forestal	Jorge Herrera padre	Mantenimiento	
2013	9 - 5- Rc	10	futuro forestal	Rina de Cortez	Mantenimiento	
2013	9 – 15 - Ge	15	futuro forestal	Gil Evans	Mantenimiento	
2013	9 – 5- Rb	5	futuro forestal	Roberto Bermúdez	Mantenimiento	
2013	9 – 5 – Ng	5	futuro forestal	Nelva Gómez	Mantenimiento	
2013	9 – 4 - Jc	4	futuro forestal	Javier Corrales	Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Brett Ragghianti	5	0309	5	
Familia Agrazal	5	0305	5	
Asentamiento Campesino San Antonio N° 2	27	0302	10	Rodaja química con glifosato.
Celeste Agudo	14	0302	7	Rodaja química con glifosato.
Agustín Mendoza	14	0305	14	
Manuel Castillo	25	0301	6	Re fumigación de pasto mejorado.
Jorge Herrera hijo	40	0305	40	
Jorge Herrera padre	16	0309	16	
Rina de Cortez	5	0302	5	Rodaja química con glifosato.
Gil Evans	15	0303	2	
Roberto Bermúdez	5	0305	5	
Nelva Gómez	5	0305	5	
Javier Corrales	4	0305	4	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Foto N° 1. Rodaja con glifosato. Finca Celeste Agudo (9 – 14– Ca).



